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Amministrazione Comunale di Bubbio
Via Cortemilia n. 1 - 14051 Bubbio (AT)
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Progettista

Ing. Sergio SORDO
12051 ALBA (CN) - Corso Langhe 10
tel. 0173 364823
email: sordosergio@srstudio.info
pec: sergio.sordo@ingpec.eu

R.U.P.

Geom. Marco DOGLIOTTI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Oggetto
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Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Ricalibratura sponda destra 58 g

Scotico superficiale 58 g

Scavo di sbancamento 58 g

Risoluzione interferenze linea aerea telefonica 10 g

Spostamento e riposizionamento pali e cavi 10 g

Argini in terra 99 g

Scotico superficiale 99 g

Formazione di rilevato arginale 99 g

Formazione di pista sommitale 99 g

Scavo per fossati 99 g

Muri su diaframmi in c.a. 49 g

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. 34 g

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. 34 g

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. 34 g

Realizzazione della carpenteria per muri d'argine in c.a. con casseforme riutilizzabili 34 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri d'argine in c.a. 34 g

Getto di calcestruzzo per muri d'argine in c.a. 34 g

Formazione di parete verticale vegetata 15 g

Messa a dimora di piante rampicanti 15 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione 15 g

Paratoia di emergenza 22 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio delle strutture in acciaio - lamiere 2 g

Risoluzione interferenze sottoservizi acquedotto, gas, fognatura 4 g

Acquedotto 2 g

Gasdotto 1 g

Fognatura 1 g

Regimazione acque superficiali e barriere di sicurezza 54 g

Scavo di sbancamento per lagunaggi 44 g

Realizzazione collettore di collegamento 10 g

Posa di pozzetti prefabbricati 5 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Smobilizzo del cantiere 6 g
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